

資料 2

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
地域保健福祉審議会			第1回						第2回										第3回 11/7								第4回						
地域保健福祉計画 専門分科会 ※4回開催予定								第1回 7/1							第2回 9/30				第3回 10/2 2								第4回 1/27						
健康づくり推進 専門分科会 ※3～4回開催予定								第1回 7/16									第2回 10/2	計画 (素案) 意見書 べつ 10/10	第3回 ※書面 開催								第4回 (予定)						
関係部署	進捗状況調査依頼(R6)						R3～R7第4次計画取組状況調査						※計画骨子案、計画素案等に係る意見照会						進捗状況調査依頼 (R7上半期分)			※計画案等に係る意見照会											
計画骨子(校正・体系 化)案の作成、検討																																	
計画素案の作成・検討																																	
意見公募 実施(広報・HP) ※2週間程度																																	
意見公募 集計																																	
意見公募 報告																																	
計画書納品																																	